

Akční plán 2024 - 2025, v1.1

Rok dle AP2024	Název projektu	Fáze - plán	Zdroje vlastní	Odhad dotace	Náklady celkem
			(mil. Kč)	(mil. Kč)	(mil. Kč)
2024	Modernizace výtopny SZTE Horní Slavkov	realizace	30,00	0,00	30,00
2024	Zasíťování pozemků Větrná	projektová příprava	0,70	0,00	0,70
2024	Demolice výtopny *	realizace	4,60	13,00	17,60
2024	Cyklostezka Větrná/Hasičská/Na Dole - část 2 (Větrná - Hasičská) *	realizace	5,90	9,40	15,30
2024	BD Poštovní 648, snížení energetické náročnosti objektu *	realizace	5,70	2,30	8,00
2025	BD Poštovní 648, rekonstrukce byty *	realizace	4,20	12,00	16,20
2024	FVE na objektech MěÚ, MKS, ZŠ Šance *	realizace	3,10	2,50	5,60
2024	Chodník Ležnická - Kounice, úsek č.p. 501 - 505	realizace	1,00	0,50	1,50
2024	Areál výtopny - východ, část 1 (buldozerovna, trafo, dílna) *	realizace	9,20	9,20	18,40
2024	Studie systému sídelní zeleně	realizace	0,00	3,00	3,00
2024	Parkovací plochy Poštovní 692 - 695	realizace	1,20	0,00	1,20
CELKEM 2024			65,60	51,90	117,50
2025	Chodník tř. Osvoboditelů	realizace	5,00	5,00	10,00
2025	Revitalizace veřejné zeleně u ZŠ Nádražní, p.č. 4023/18	realizace	0,70	0,70	1,40
2025	Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Šance	realizace	8,60	6,20	14,80
2025	Obnova MVN Krcálek	realizace	1,00	0,80	1,80
2025	Zavedení energetického managementu	realizace	0,20	0,40	0,60
2025	Regenerace sídliště - část A, SO01 (U Lesoparku)	realizace	12,20	11,10	23,30
2025	Revitalizace veřejné zeleně ul. Dlouhá (náměstí)	realizace	0,60	0,60	1,20
2025	Snížení energetické náročnosti objektu TS č.p. 825	realizace	4,00	3,00	7,00
2025	Revitalizace sídliště (MZI), 1. etapa	realizace			
2025	Revitalizace veřejného prostranství ve vnitrobloku MKS	realizace	2,00	5,00	7,00
CELKEM 2025			34,30	32,80	67,10

* zaslavněna dotace