



M ě s t o H o r n í S l a v k o v ,

Z Á P I S

z 28. zasedání Rady města, konaného dne 20. 11. 2020 od 10.00 hodin v kanceláři starosty
na Městském úřadě v Horním Slavkově

Přítomni: Bc. Zdeněk Chlebuš, Ing. Martin Kasal, DiS., MUDr. Jan Nemček, Tomáš Straka,
Alexandr Terek (celkem 5 radních)

Mgr. Martin Stark – tajemník

Rada města je usnášeníschopná.

Program:

1. "Restaurování dřevěné chórové přepážky v kostele sv. Jiří, Horní Slavkov" - dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 110-OMI/2020 (RM 317/28/20)
2. Horní Slavkov, chodník Větrná - dodatek č.1 k smlouvě o dílo na realizaci stavby (RM 318/28/20)

Schválení programu jednání

Rada města po projednání

- **Schválila**

program jednání zasedání Rady města

Hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0

1. "Restaurování dřevěné chórové přepážky v kostele sv. Jiří, Horní Slavkov" - dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 110-OMI/2020

RM 317/28/20

Rada města Horní Slavkov

- **Schvaluje**

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 110-OMI/2020 "Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru, restaurování dřevěné chórové přepážky, zhotovení vchodových dveří v boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov" část B: Restaurování dřevěné chórové přepážky v kostele sv. Jiří, Horní Slavkov se zhotovitelem BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o., Jana Přibíka 950/9, 190 00 Praha 9, IČO: 07183461 o přerušení prací z důvodu zásahu vyšší moci dle čl. 14.2 smlouvy o dílo na dobu od 20.11.2020 do 07.12.2020, termín dokončení díla se tím mění z 30.11.2020 na 18.12.2020

Termín kontroly plnění usnesení: následující zasedání RM

Zodpovídá: Petra Bednářová, OMI

Hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2. Horní Slavkov, chodník Větrná - dodatek č.1 k smlouvě o dílo na realizaci stavby

RM 318/28/20

Rada města Horní Slavkov

- **Schvaluje**

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 108-OMI/2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu "Horní Slavkov, chodník Větrná" s vybraným dodavatelem KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 29113903 o neprovedení méněprací a provedení víceprací při realizaci stavby za 258.401,11 Kč bez DPH

Termín kontroly plnění usnesení: 04.12.2020

Zodpovídá: Monika Volfová, vedoucí OMI

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

V Horním Slavkově dne 06. 12. 2020

Alexandr Terek
starosta města

XXXX
radní města